

会 議 録

会 議 の 名 称	令和5年度第2回朝霞地区4市共用火葬場設置検討協議会
開 催 日 時	令和5年11月22日（水） 午後2時18分～午後2時35分
開 催 場 所	志木市役所3階庁議室
出 席 者 （朝霞地区4 市共用火葬場 設置検討協議 会）	別紙出席者名簿のとおり
議 題	(1) 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務（中間報告） (2) 今後のスケジュールについて (3) その他
会 議 資 料	・ 次第 ・ 出席者名簿 ・ 席次表 ・ 資料1 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務（中間報告） ・ 資料2 今後のスケジュール（市民・議会対応関係）
そ の 他 の 必 要 事 項	記録方法：要点記録

審議内容（内容、結論等）

進行：事務局長

1 開会

2 会長挨拶

（会長 議事進行）

3 議題

(1) 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務（中間報告）

副事務局長から、資料を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 基本構想策定支援業務については、公募型プロポーザル方式により選定された、パシフィックコンサルタンツ株式会社と令和5年7月14日に契約を締結し、基礎調査や環境調査等を進めている。
- ・ 1の業務全体進捗状況については、将来死亡者数や必要火葬炉について、4市の将来人口を基に推計を進めており、火葬炉の必要数は10基から16基程度と想定される。施設の必要機能については、必要炉数の算定後に必要となる部屋やその規模を整理し、施設の規模を算定する。
- ・ 環境アセスメントについては、大気質や気象、騒音や交通量調査を実施しており、今後、冬季に行う調査結果と合わせて総括する。環境調査の実施にあたり、建設候補地に近い志木市と朝霞市の近隣町内会に調査内容のお知らせを配布し、回覧板にて周知を図っている。
- ・ 建設候補地に必要な許認可や課題については引き続き整理を行っていく。
- ・ 2の式場整備方針については、4市で登録のある市民葬業者を対象にアンケートを行い、利用者のニーズとして、ペット火葬炉や10人から50人規模の葬祭場を必要としていることなどを把握したので、それらの結果を参考にしながら進める。
- ・ 3の敷地設定については、必要炉数や施設規模を算定後、現候補地での施設配置を検討する。建設候補地の面積は19,797㎡あるが、敷地面積が不足する場合は、追加の敷地範囲や面積の整理が必要となる。
- ・ 4の交通アクセスについては、現段階では建設候補地北側の市道からのアクセスとなるが、将来254バイパスが整備された場合のアクセスも考慮して敷地内の施設配置や車両の動線等を検討する。懸案として、市道の地下水路のボックス補強が必要なため、現状のままでは大型車両は新宮戸橋側からアクセスすることができない。

【質疑】

1. 業務全体進捗状況について

- ・ [委員] 火葬炉数について、周辺の施設はどの程度なのか。
- [事務局] しののめの里6基、川越市斎場12基、川口市斎場10基（増設スペース4基）等となっている。
- [会長] 他市事例も踏まえ適切な炉数の算定を事務局で進めてもらう。

2. 式場整備方針について

- ・ [委員] 式場整備方針について、葬祭場は必要だと思う。
- [委員] 葬祭場があった方が移動の手間等を考えると利便性が高い。
- [事務局] 葬祭事業者アンケートからもニーズは高いようである。
葬祭場は設置の方向で検討を進めることとし、敷地面積の問題があるため、葬祭場無しのパターンも並行して検討を進める。

3. 敷地設定について

- ・ [委員] 敷地設定について、敷地面積は足りないのか。
- [事務局] 火葬場だけ（式場無し）なら収まるのではないかなど、現在検討している。
- [委員] 火葬場だけでも火葬炉数によっては、足りなくなりそうだが、購入可能な土地はあるのか。
- [事務局] 現候補地周辺は測量を行っていないため、測量結果をもって検討することとなる。
- [委員] 測量等は早めに対応ができないか。敷地面積が決まらなると詳細な検討は難しいと思うが。
- [会長] 来年度予算に測量費用を計上することは可能か。
- [事務局] 令和6年度に測量を実施する方向で調整する。

(2) 今後のスケジュールについて

副事務局長から、資料を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 基本構想（案）については、令和6年9月上旬の完成を予定している。
- ・ 市議会議員への説明については、各市において令和6年第3回定例会の全員協議会を予定している。
- ・ 市民説明会については、基本構想（案）の説明を令和6年10月から11月の間に各市を会場にして1回以上の開催を予定している。
- ・ パブリックコメントについては、令和6年11月から12月の実施を予定している。パブリックコメントの結果を踏まえ、必要があれば基本構想（案）を修正し、令和7年1月から3月の間での完成を予定している。

【質疑】

- ・ [委員] 議員説明は9月議会ということか。
- [事務局] 順調に進めば、9月議会と考えている。
- [会長] 基本構想策定が遅れるようであれば、12月議会での説明となることも有り得る。
- [委員] 志木地区衛生組合への説明時期はどうか。
- [事務局] 4市での議員説明後と考えている。

(3) その他について

特に無し

4 閉会