

会議結果報告書

平成29年6月23日

会議の名称	志木市庁舎建設庁内検討作業責任者会議
開催日時	平成29年6月23日（金）10時00分～11時20分
開催場所	市役所 2階 203会議室
出席委員	企画部（政策推進課） 山本主幹 総務部（課税課） 川島主幹 市民生活部（環境推進課） 田中主査 健康福祉部（健康政策課） 平田主幹 都市整備部（道路課） 新井主幹 会計課 釘丸主幹 上下水道部（上下水道総務課） 長堀主幹 議会事務局 吉成主幹 行政委員会事務局（選挙管理委員会事務局） 今井主幹 教育政策部（教育総務課） 真島主幹 (計10名)
欠席委員	なし
説明員職氏名	青木プロジェクト・チームリーダー、 浅見プロジェクト・チームサブ・リーダー、 株式会社 佐藤総合計画 (計3人)
議題	(1) 志木市新庁舎建設基本計画について (2) 設計者からの提案内容について (3) 庁舎建設に伴う検討課題等について
結果	・庁舎建設事業にかかる基本計画・基本設計・実施設計についての確認を行い、新庁舎建設にかかる課題の共有を行った。 ・今後、近年で株式会社 佐藤総合計画（以下「業者」という。）が設計を手掛けた新市庁舎を視察する予定であることを周知した。
事務局職員	新庁舎建設推進室 谷沢主席主幹 新庁舎建設推進室 中山主事 建築開発課 成田主幹

審議内容の記録（審議経過、結論等）

【開会】

青木プロジェクト・チームリーダー（以下「リーダー」という。）より、開会を告げる。

【あいさつ】

リーダーよりあいさつを行う。

【配布資料の確認】

（配布資料）

- ・次第
- ・志木市庁舎建設庁内検討作業部会作業責任者名簿
- ・志木市新庁舎建設基本計画
- ・技術提案書
- ・技術提案内容説明資料
- ・庁舎建設事業 基本計画・基本設計・実施設計の考え方
- ・新庁舎建設のための課題
- ・平成26年度実施庁内検討プロジェクト作業部会作業シート【各部局とりまとめ】
- ・志木市庁舎建設庁内検討プロジェクト・チーム作業部会 組織イメージ図

【議題】

（1）志木市新庁舎建設基本計画について

・浅見プロジェクト・チームサブ・リーダー（以下「サブ・リーダー」という。）より、志木市新庁舎建設基本計画をもとに説明。

（2）設計者からの提案内容について

・業者より、技術提案内容説明資料をもとに説明。

（3）庁舎建設に伴う検討課題等について

・サブ・リーダーより、新庁舎建設に関するスケジュール、課題の解決について、庁舎建設事業 基本計画・基本設計・実施設計の考え方及び新庁舎建設のための課題をもとに説明。

・リーダーより、平成26年度実施庁内検討プロジェクト作業部会作業シートを参考に、現在の各所属について再度課題の抽出等を依頼する旨の報告。今後各所属へ依頼をするので、各部局長及び主管課長と調整のうえ、作業責任者が主体となり回答いただきたいことを伝える。

- ・上記の調査をとりまとめ、プロジェクト・チームの議題として協議することとする。

【その他】

- ・志木市庁舎建設庁内検討プロジェクト・チーム作業部会 組織イメージ図をもとに、作業部会作業責任者の役割について説明。
- ・今後、近年で業者が設計を手掛けた新市庁舎を視察する予定であることを周知した。

【閉会】

リーダーより閉会を告げる。

以上