

会議結果報告書

平成30年5月8日

会議の名称	志木市庁舎建設庁内検討作業責任者会議
開催日時	平成30年5月8日(火) 10時00分～11時00分
開催場所	市役所 3階 301・302会議室
出席委員	企画部(政策推進課) 平間主任(代理出席) 総務部(防災危機管理課) 吉成主幹 市民生活部(環境推進課) 田中主査 健康福祉部(子ども家庭課) 増田主幹 都市整備部(道路課) 新井主幹 会計課 金子主席主幹 上下水道部(上下水道総務課) 佐藤主幹 議会事務局 古屋主幹 行政委員会事務局(選挙管理委員会事務局) 榎田主幹 教育政策部(教育総務課) 真島主幹 <p style="text-align: right;">(計10名)</p>
欠席委員	なし
説明員氏名	青木プロジェクト・チームリーダー 株式会社 佐藤総合計画 <p style="text-align: right;">(計2人)</p>
議題	(1) 志木市新庁舎建設基本設計について (2) その他
結果	・基本設計の概要について株式会社 佐藤総合計画より説明を行い、作業責任者から各部局へ周知を図るよう依頼した。また、それに伴い意見がある場合は、作業責任者経由で新庁舎建設推進室へ報告するよう依頼した。
事務局職員	新庁舎建設推進室 谷沢主席主幹 新庁舎建設推進室 中森主査 新庁舎建設推進室 中山主事 建築開発課 加藤課長 建築開発課 成田副課長 建築開発課 神技師補

審議内容の記録（審議経過、結論等）

【開会】

青木プロジェクト・チームリーダー（以下「リーダー」という。）より、開会を告げる。

【あいさつ】

リーダーよりあいさつを行う。

【配布資料の確認】

（配布資料）

- ・次第
- ・志木市庁舎建設庁内検討作業部会作業責任者名簿
- ・志木市庁舎建設庁内検討作業部会作業部員名簿
- ・志木市新庁舎建設基本設計説明書【概要版】
- ・貸倉庫概要

【議題】

（１）志木市新庁舎建設基本設計について

株式会社 佐藤総合計画より、基本設計概要版を基に説明。

【質疑】

（委員）図面上の略称「MR」について。

（説明員）機械室を意味する。

（委員）議会フロアのセキュリティは確保されているか。

（説明員）議員控え室については、完全にセキュリティをかけて、議場北側については、議会開会時に仮設的にセキュリティをかけられるような設えとする。また議会閉会中は西側のエレベーターから展望ロビーにアクセスできるよう開放することを想定している。

（委員）倉庫の面積が少なく、備品等の置場について考慮して欲しい。

（説明員）全庁的に床面積に限りがあることから、倉庫の面積を拡充することは考えていない。今後、運用の中で調整するよう配慮願いたい。

（委員）議会図書スペースではなく諸室として設えて欲しい。

（説明員）今後、実施設計の中で検討を進める。

（委員）人工地盤上への車両の乗入れについて

（説明員）はしご車は、荷重の問題から乗入れすることは不可能である。小型ポンプ車の

乗入れは可能である設計としている。今後、実施設計で詳細を検討する。

(2) その他

リーダーより、下記の点について説明及び報告を行う。

①仮庁舎について、建設場所を再検討しているところであることから今後改めて周知する。

②人工地盤建設工事について、計画当初は夏頃の着工開始予定と周知したが、着工時期を遅らせることとした。詳細が決定次第周知する。

③食堂の設置について、多数の職員から要望があったが、コスト面などから設置はしないこととした。しかしながら、昼食販売スペースを設けての昼食販売や食事を摂れるスペースを設けることを検討している。

④執務室レイアウトについて、ユニバーサルレイアウトを採用する上で課長席の扱いについて全庁に照会をかける予定である。

⑤市民説明会を実施する予定であり、問合せ等がもしあれば、当室まで案内して欲しい。

⑥新庁舎建設に伴う貸倉庫について、5月1日より賃貸借契約を締結したところである。それに伴う引越しスケジュールは今後改めて周知を行う。

【質疑】

(委員) 貸倉庫への引越し時期について。

(説明員) まだ中の設えが整っていないため、明確な時期は定めていない。

(委員) 人工地盤建設時期を遅らせることにより、全体の建設スケジュールが遅れることになるか。

(説明員) 当初は仮庁舎を人工地盤上に建設することを目的とした夏頃の工事予定であったことからその時期としていたが、人工地盤上に建設せず、新庁舎建設工事の時期に近い時期で行う想定をしている。したがって全体の建設スケジュールに影響があるものではないと考える。

(委員) 今後の作業責任者会議の時期と回数について。

(説明員) 適時で参集を依頼している会議であることから、時期と回数については決めていない。なお、去年は会議1回及び視察1回の開催であった。

(委員) 貸倉庫の各所属の割振りについて

(説明員) 倉庫の割振りは当室において検討を進める。各所属間でスペースの調整をお願いしたい。

(委員) 例えばスコップといったような備品の置場について配慮はあるか。

(説明員) 現在調整中である。

【閉会】

リーダーより閉会を告げる。

以上