

別記様式（第2条関係）

会議結果報告書

令和5年9月22日

会議の名称	庁議
開催日時	令和5年9月22日（金）13時15分～13時30分
開催場所	庁議室
出席者職氏名	市長 香川武文 副市長 櫻井正彦 教育長 柚木博 総合行政部長 村山修 総務部長 豊島俊二 市民生活部長 松井俊之 福祉部長 中村修 子ども・健康部長 近藤政雄 都市整備部長 細田雄二 市長公室長 松永仁 上下水道部長 山崎仁 会計管理者 寺嶋勝弘 選挙管理委員会事務局長 榎本章一 教育政策部長 今野美香 (計14人)
欠席者職氏名	議会事務局長 北村竜一
説明員職氏名	【付議】 1 市長公室長 松永仁 【報告】 1 総合行政部長 村山修
議 題	【付議】 1 工事請負契約の変更契約の締結について（志木市民会館解体工事） 【報告】 1 令和5年志木市議会9月定例会提出議案（追加）について
結 果	【付議】 1 了承 【報告】 1 了解
事務局職員職氏名	秘書課長 小堀 健
その他必要事項	特になし

会議内容の記録（経過、結果等）

開会

総合行政部長が開会を告げる。

【付議】

1 令和5年志木市議会9月定例会提出議案（追加）について（市長公室）

○概要説明：市長公室長

志木市民会館解体工事請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議案として提出するものである。

- | | |
|-----------|--|
| 1 工事名 | 志木市民会館解体工事 |
| 2 工事場所 | 志木市本町1-11-50 |
| 3 履行期限 | 令和6年3月25日 |
| 4 変更履行期限 | 令和6年6月30日 |
| 5 請負金額 | 414,150,000円 |
| 6 変更請負代金額 | 564,410,000円 |
| 7 変更による増額 | 150,260,000円 |
| 8 受注者 | 高野建設株式会社 |
| 9 変更事由 | 設計段階におけるアスベスト調査ができなかった箇所について、解体前の調査を行った結果、アスベスト含有箇所（屋上防水、外壁タイルの下地・内壁の塗料の下地調整剤等）が広範囲で確認され、解体工事にあたり、これらの除去作業等が必要となることから、請負金額及び履行期限の変更をするものである。 |

【報告】

1 令和5年志木市議会9月定例会提出議案等について（総合行政部）

○概要説明：総合行政部長

議案 1件

工事請負契約の変更契約の締結 1件

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。