

会 議 録

会 議 の 名 称	令和5年度第1回朝霞地区4市共用火葬場設置検討協議会
開 催 日 時	令和5年4月27日（木） 午後1時45分～午後2時05分
開 催 場 所	朝霞市役所3階市長公室
出 席 者 （朝霞地区4 市共用火葬場 設置検討協議 会）	別紙出席者名簿のとおり
議 題	(1) 協議会の体制について (2) 今後のスケジュールについて (3) 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務委託の概要について (4) その他
会 議 資 料	・ 次第 ・ 出席者名簿 ・ 席次表 ・ 資料1 協議会の体制（案）について ・ 資料2 今後のスケジュール（案）について ・ 資料3 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務委託概要
そ の 他 の 必 要 事 項	記録方法：要点記録

審議内容（内容、結論等）

進行：事務局長

1 開会

2 会長挨拶

（会長 議事進行）

3 議題

(1) 協議会の体制について

副事務局長から、資料を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 朝霞地区4市共用火葬場設置検討協議会体制（案）については、検討協議会は覚書により、4市市長で組織し、会長を香川志木市長、副会長に富岡朝霞市長でお願いしたい。次に調整会議は協議会調整会議設置規程により、4市企画・環境部門の部課長で構成されている。最後に事務局は、4市担当で構成され、事務局長は志木市となっている。

質問なし 議題1承認

(2) 今後のスケジュールについて

標記の件について、資料を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 令和5年度から令和6年度については、火葬場に関する基本情報の整理や、必要な施設の規模、環境への影響など、事業の実現可能性を含めた検討を行い、これをまとめた「基本構想」を策定する。
- ・ 令和6年度については、基本構想の案をもとに意見公募、パブリックコメントの実施を検討しており、市民の皆様からいただいた意見を踏まえ、「基本構想」を完成させる予定である。
- ・ 令和7年度については、「基本構想」をもとに、施設の具体的な内容を含めた施設計画や、整備スケジュール、事業の実施手法等を具体化する「基本計画」を策定する。「基本計画」についても、案をもとに再度、意見公募を行った上で、「基本計画」を完成させる予定である。
- ・ 令和8年度以降、必要な土地の購入や施設の設計を経て、工事を実施し、令和12年度に完成予定としているが、このスケジュールについては、現時点の想定であ

り、基本構想・基本計画等を策定していく過程で、より具体的なスケジュールを調整していく。

【質疑】

- ・〔委員〕住民説明会・パブリックコメントは構想（案）ができた後では、遅いのではないか。
- 〔会長〕構想（案）がある程度見えないと、お示しできるものがないので、構想（案）ができる段階で、議員説明、パブリックコメント、市民説明会を丁寧に進めていきたいと考える。

委員：了承

議題2承認

- (3) 朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想策定支援業務委託の概要について
標記の件について、資料を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 「1.概要」の委託名については、「朝霞地区4市共用火葬場設置基本構 想策定支援業務委託」である。履行期間については、令和7年3月19日まで、業務委託料の上限金額については、予算額を3,900万円としている。
- ・ 「2.目的」については、火葬場設置に関し、基本的な条件や周辺環境を含めた課題の抽出、市民ニーズに合った整備方針等を検討し、基本構想の策定をするものとなっている。
- ・ 「3.受注者の選定方法」については、費用だけではなく、事業者の実績等も評価する「公募型プロポーザル」方式により選定していく。
- ・ 「4.業務内容」については、火葬場に関する基本情報の整理、将来死亡者数の推計、必要火葬炉の算定、環境アセスメントの実施等を行うものとなっている。
- ・ 「5.今後のスケジュール」については、受注者の選定を4月3日から公募開始し、3事業者の応募があった。
- ・ 今後、事業者から提案された内容をもとに、5月24日にプレゼンテーションを実施するとともに、事業者の選定を行い、契約を締結する予定となっている。

質問なし 議題3承認

(4) その他について

なし

4 閉会