

資料 2

	令和 7 年度												令和 8 年度												
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
基本計画策定																									
事業者公募	➡																								
プレゼン		➡																							
事業者決定			➡																						
契約締結			➡																						
計画案作成			➡																						
民間活力調査			➡																						
計画（案）決定													➡												
議員説明															➡										
市民説明会 パブコメ																➡									
基本計画決定																		➡							
地質調査																		➡							
インフラ関係調整中	(排水、道路、水道、ガス)																								

