

社会資本総合整備計画


平成28年3月17日

計画の名称	埼玉県安全・安心で災害に強い都市公園整備の推進（防災・安全）						重点計画の該当	○								
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			交付対象	埼玉県、志木市、幸手市											
計画の目標	埼玉県では、災害に強いまちづくりを進めるため、災害時の防災活動拠点や避難地となる都市公園の整備を進める必要がある。一方で、開設後30年以上経過した都市公園が多く老朽化により安全安心な利用確保が難しい公園施設が増えてきており、長寿命化計画に基づき計画的に更新・改修を行い、安全・安心な都市公園環境の形成を図る。															
計画の成果目標（定量的指標）	1.（埼玉県）公園整備により、平成31年度末までに災害時に公園へ避難可能となる人数を新たに138,000人純増 2.（埼玉県）公園施設長寿命化計画に基づき平成27年度以降については130の県営公園施設について更新・改修を行う 3.（埼玉県）公園長寿命化計画に基づき管理する公園を28公園（H27当初）から30公園（H31末）に増加 4.（志木市）埼玉県福祉のまちづくり条例に適合する都市公園の割合を47.4%（H27当初）から89.5%（H30末）に増加 5.（幸手市）公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合を0%（H27当初）から100%（H31末）に増加															
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考									
				当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)										
(1)	（埼玉県）平成31年度末までに災害時に公園へ避難可能となる人数を新たに138,000人純増 避難可能者数（人）＝（県営都市公園開設面積（㎡））／（住民一人当たりの避難面積（2㎡））			0人	77,000人	138,000人										
(2)	（埼玉県）公園長寿命化計画に基づき更新・改修を実施した県営公園施設割合の増加 更新・改修をした県営公園施設率（％）＝Σ（更新・改修をした県営公園施設数）／Σ（対象県営公園施設数）			0%	50%	100%										
(3)	（埼玉県）公園施設長寿命化計画に基づき管理される公園割合の増加 策定済公園数の割合（％）＝Σ（策定公園数）／Σ（策定計画公園数）			93.3%	100%	100%										
(4)	（志木市）埼玉県福祉のまちづくり条例に適合する都市公園の割合を47.4%（H27当初）から89.5%（H30末）に増加 （埼玉県福祉のまちづくり条例に適合する都市公園の割合）＝（埼玉県福祉のまちづくり条例に適合する都市公園数）／（市内の総都市公園数）			47.4%	68.4%	89.5%										
(5)	（幸手市）公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合を0%（H27当初）から100%（H31末）に増加 （都市公園施設の改築・更新達成率）＝（改築・更新実施済施設数）／（対象公園施設数）			0%	100%	100%										
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	18,807 百万円	A	18,807 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0%				
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施工計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31			
1-A-1	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業（権現堂公園）	防災公園 1.0ha	幸手市・久喜市						1,226		
1-A-2	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	埼玉県都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（さきたま古墳公園他1公園） 長寿命化対策（熊谷スポーツ文化公園他26公園における施設の更新・改修）	熊谷市他						2,881	策定済	長寿命化計画（18百万円） 長寿命化対策（2,863百万円）
1-A-3	公園	一般	志木市	直接	志木市	志木市都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策（直路交通公園他7箇所における園路、便所のバリアフリー化等）	志木市						140	策定済	安全安心対策（140百万円）
1-A-4	公園	一般	幸手市	直接	幸手市	幸手市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（幸手総合公園他20公園における公園施設の改築）	幸手市						150	策定済	長寿命化対策（150百万円）
1-A-5	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業（まつぶし緑の丘公園）	防災公園 11.2ha	松伏町						80		
1-A-6	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業（羽生水郷公園）	防災公園 10.6ha	羽生市						450		
1-A-7	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業（しらこぼと公園）	防災公園 4.2ha	さいたま市						80		
1-A-8	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業（熊谷スポーツ文化公園）	防災公園カビ場整備(0.6ha)	熊谷市						13,800		
合計											18,807					
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
合計											0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			
C 効果促進事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

計画の名称	埼玉県安全・安心で災害に強い都市公園整備の推進（防災・安全）		交付対象	埼玉県、志木市、幸手市
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			

県都市公園事業

図面番号	番号	事業者	事業名	事業内容
③	1-A-1	埼玉県	権現堂公園	防災公園 1.0ha
④	1-A-5	埼玉県	まつぶし緑の丘公園	防災公園 11.2ha
⑤	1-A-6	埼玉県	羽生水郷公園	防災公園 10.6ha
⑥	1-A-7	埼玉県	しらこぼと公園	防災公園 4.2ha
⑦	1-A-8	埼玉県	熊谷スポーツ文化公園	防災公園ラグビー場整備(0.6ha)



埼玉県事業

- : 都市公園事業
- : 長寿命化支援対策事業
- : 長寿命化計画策定調査事業

- ① : 志木市都市公園安全・安心対策事業(安全安心対策)
- ② : 幸手市都市公園安全・安心対策事業(長寿命化対策)

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 埼玉県安全・安心で災害に強い都市公園整備の推進(防災・安全)

事業主体名: 埼玉県・志木市・幸手市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性等	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熱度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発言の確実性)	○