

## 朝霞地区4市共用火葬場設置の検討状況について

朝霞地区4市（朝霞市、志木市、和光市、新座市）では現在、令和6年度に策定した朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想に基づき、朝霞地区4市共用火葬場設置基本計画（素案）の検討を進めています。

朝霞地区4市共用火葬場設置の検討では火葬場候補地の雨水排水対策を検討する予定でしたが、それに加え、雨水貯留施設の排水、火葬場候補地周辺の排水対策、周辺道路排水状況の検討、浄化槽整備などについて、より詳細な検討を進めていくことになりました。

この検討により、基本構想でお示したスケジュールより全行程でおおむね1年程度遅れる見込みとなりました。

今後も進捗状況に変更がありましたら市民の皆さんにお知らせします。